

## Dodatok č.1 k ZMLUVA O DIELO č.2/2017

### Vypracovanie projektu a zabezpečenie IČ na stavbu : „ BIEL – ROZŠÍENIE TLAKOVEJ KANALIZÁCIE na ulici Hlavná – Železničná, Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana “

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

#### Čl. I

#### Zmluvné strany

##### 1.1 OBJEDNÁVATEL: Obec Biel

Sídlo: Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel

Štatutárny orgán: Bc. Jurčák Ladislav - starosta obce

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 00331317

DIČ:

Telefón: 056/6351732

e-mail: biel@stonline.sk

Osoby oprávnené na rokovanie za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: Bc. Jurčák Ladislav – starosta obce
- vo veciach technických: Bc. Jurčák Ladislav – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

##### 1.2 ZHOTOVITEĽ: AQUART s.r.o.

Sídlo: Na Ortásoch 28, 044 13 Valaliky

Konateľ : Ing. Peter Szabó, Ing. Helena Szabóová

Bankové spojenie: FIO banka

Číslo účtu: SK698330000002900580927

IČO: 47713801

DIČ: 2024079860

IČ DPH : SK2024079860

Telefón: 0905521797, 0948059858

e-mail: [helaszaboova@gmail.com](mailto:helaszaboova@gmail.com) , [p.szabo@centrum.cz](mailto:p.szabo@centrum.cz)

Osoby oprávnené na rokovanie za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Helena Szabóová
- vo veciach technických: Ing. Peter Szabó

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Sme platcami DPH .

#### Preambula

Tento dodatok k zmluve č.2/2017 sa uzatvára na základe stretnutie s VVS a.s. Trebišov dňa 3.1.2018 pre :  
Vypracovanie projektu pre územné a stavebné povolenie a inžiniersku činnosť v obci Biel pre stavbu „Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie na ulici Hlavná – Železničná, Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana “.

## Čl. II

### Predmet a účel dodatku k zmluve

1. Na základe spracovanej správy z firmy Montana ohľadom inžiniersko-geologického prieskumu z decembra 2017 – PD 3 ks čerpacích staníc, bolo zvolané pracovné stretnutie s VVS a.s. Trebišov. Stretnutie sa uskutočnilo 3.1.2018. VVS Trebišov nesúhlasí so spätnou PD pre realizáciu len tlakovej kanalizácie v celej obci Biel. VVS a.s. Trebišov súhlasí aj s väčším počtom čerpacích staníc nie len 3 ks, na čo bola predložená PD a žiada predložiť novú PD, aby došlo k menšej hĺbke zakladania čerpacích staníc a samotnej kanalizácie.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a normami,
  - dodržiavať diskretnosť o podmienkach a realizácii projekčných prác v záujme objednávateľa,
  - obhajovať dobré meno objednávateľa.

## Čl. III

### Porušenie zmluvných povinností

1. Zhotoviteľ meškal s dodaním PD pre náročnosť prepracovania projektovej dokumentácie na 6 čerpacích staníc. Dôvodom je dlhšie odsúhlasenie PD u VVS a.s., ako aj ich príslušného vyjadrenia od VVS, k zmene technického riešenia na 6 ks čerpacích staníc. Zároveň nutnosť opätovných vyjadrení od VSD a.s., na 6 čerpacích staníc a ich zapracovanie do projektovej dokumentácii.
2. Zhotoviteľ žiada o neuplatnenie zmluvnej pokuty a vyplatenie v pôvodne navrhovaných cenách za projektovú dokumentáciu ako bolo stanovené v zmluve o dielo č.2/2017.
3. Zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu dodania prepracovanej PD a vybavenie územného rozhodnutia na 6 ks čerpacích staníc do 30.4.2018. Termín na vybavenie stavebného povolenia sa posunie k 30.7.2018.

## Čl. VI

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok k zmluve je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci deň, kedy dodatok k zmluve podpísala posledná zmluvná strana a účinná deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia dodatku k zmluve č.2./2017 môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tohto dodatku k zmluve na inú osobu.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy dostane každá zo zmluvných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad, a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Bieli, dňa 19.06.2018

V Bieli, dňa 19.06.2018

Za zhotoviteľa:

**AQUART s.r.o.**

Na Ortášoch 28  
044 13 VALALIKY  
IČO: 47 713 801, DIČ: 2024079850

AQUART s.r.o., Ing. Peter Szabó -konateľ



Za objednávateľa:



Bc. Ladislav Jurčák – starosta obce

